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	NOME DO PROJETO

	Defesa da melhoria do acesso e da qualidade da Atenção Básica em Saúde

	Coordenadora

	Maria Roseli de Almeida Pery

	OBJETIVOS

	Objetivo Geral

	Contribuir para o aperfeiçoamento funcional e fomentar a atuação proativa, preventiva, efetiva e resolutiva do Ministério Público brasileiro na fiscalização da execução das Políticas Públicas da Atenção Básica, visando, em especial, a melhoria da prestação de ações e serviços nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

	Objetivos Específicos

	I - Estimular a maior adesão dos municípios brasileiros ao Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB);

	II – Fomentar a migração dos municípios brasileiros na substituição do SIAB – Sistema Nacional de Informações de Atenção Básica para o e-SUS/AB.

	III - Aprimorar a fiscalização da execução das políticas de Atenção básica em Saúde, fomentando o aperfeiçoamento e fortalecimento da gestão municipal e a superação das desconformidades identificadas (equipes desclassificadas, insatisfatórias e municípios sem adesão ao PMAQ-AB), a partir do PMAQ e de outros instrumentos de controle do Sistema Único de Saúde (SUS) - (Auditorias, Supervisões, Inspeções, Monitoramentos etc.)

	DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ETAPAS DO PROJETO

	Atividade
	Prazo
	Responsável


	Elaboração e validação pelo GT de minuta de Acordo de Cooperação Técnica entre CNMP e o Instituto Rui Barbosa.

	29/05 a 17/11/2014
	GT1 – Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do CNMP


	Encaminhamento da minuta ao Presidente da CDDF para os fins de discussão e aprovação junto ao presidente do CNMP, com eventual designação de data para sua solene assinatura.


	18/11/14
	GT1 – Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do CNMP

	Elaboração e validação pelo GT de minuta de roteiro sugestivo de Audiência Pública/ Reuniões sobre as não conformidades da Atenção Básica em Saúde (equipes insatisfatórias, desclassificadas e municípios sem adesão ao PMAQ-AB); bem como sobre estratégia de indução dos municípios à migração do SIAB (Sistema de Informações da Atenção Básica) para o e-SUS/AB.
	29/05 a 04/10/2014

	GT1 – Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do CNMP


	Elaboração e validação pelo GT de minuta de nota técnica sobre a necessidade da adesão dos municípios ao PMAQ-AB e da migração do SIAB para o e-SUS/AB, bem como de aspectos gerais sobre a Política Nacional da Atenção Básica.
	01/07 a 04/10/2014

	GT1 – Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do CNMP


	Submissão do texto da nota técnica ao Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais para eventual apreciação pelo Plenário do CNMP
	05/10/14
	GT1 – Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do CNMP

	Encaminhamento, para todos os procuradores e promotores de Justiça, responsáveis pela execução do projeto nacional, do roteiro sugestivo de Audiência Pública/Reuniões contendo, dentre outros: aspectos das não conformidades da Atenção Básica em Saúde (equipes insatisfatórias, desclassificadas e municípios sem adesão ao PMAQ-AB);  estratégias de indução dos municípios à migração do SIAB (Sistema de Informações da Atenção Básica) para o e-SUS/AB.


	12/10 a 30/10/2014
	GT1 – Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do CNMP

	Solicitação ao Ministério da Saúde da disponibilização de servidores facilitadores do Ministério da Saúde para participação nas audiências públicas/reuniões realizadas em cada Estado.
	 21/08/2014

	GT1 – Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do CNMP


	Detalhamento das sugestões de prioridades nacionais e das não conformidades a serem solicitadas ao Ministério da Saúde de acordo com as especificidades regionais de cada Estado 
	04/09/2014

	GT1 – Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do CNMP


	Acompanhamento do encaminhamento pelo Ministério da Saúde das informações tratadas do PMAQ-AB
	08/09 a 08/10/2014
	GT1 – Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do CNMP


	Requerimento ao Ministério da Saúde da participação do Ministério Público na formulação dos indicadores no terceiro ciclo do PMAQ-AB
	01/07 a 10/07/2014
	GT1 – Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do CNMP


	Realização das reuniões dos representantes de diferentes ramos do MP em cada Estado, conforme contexto local de atuação, para definição da estratégia de implementação do Projeto no Estado

	06/10 a 20/10/2014
	Procuradores e Promotores Referência que aderiram ao Projeto (Integrantes do Comitê Gestor do Projeto Nacional do CNMP)

	Remessa, pelos Procuradores e Promotores Referência que aderiram ao Projeto (Integrantes do Comitê Gestor do Projeto Nacional do CNMP), das informações referentes ao cronograma das audiências públicas/reuniões; bem como de qualificação, com CPF, para os fins de recebimento de login e senha para acesso ao PMAQ-AB.


	04/09 a 10/10/2014
	Procuradores e Promotores Referência que aderiram ao Projeto (Integrantes do Comitê Gestor do Projeto Nacional do CNMP)

	Repasse das informações consolidadas ao Ministério da Saúde sobre cronograma das audiências públicas ou reuniões em cada um dos estados da federação, de modo a permitir-lhe planejamento/participação de seus apoiadores institucionais.
	10/10 a 15/10/2014
	GTI – Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do CNMP.

	Instauração de expedientes administrativos para acompanhamento da solução das desconformidades nos serviços da atenção básica em saúde (equipes insatisfatórias, desclassificadas e municípios sem adesão ao PMAQ-AB), bem como indução dos municípios à migração do SIAB para o e-SUS/AB, a partir dos indicadores do PMAQ-AB e outros instrumentos de controle.
	12/10 a 30/10/2014
	Procuradores e Promotores Referência que aderiram ao Projeto (Integrantes do Comitê Gestor do Projeto Nacional do CNMP)

	Realização das audiências públicas ou reuniões técnicas em cada Estado, conforme a estratégia local definida, preferencialmente, durante a Mobilização Nacional pela Defesa da Atenção Básica em Saúde. 
	17 a 28/11/2014
	Procuradores e Promotores Referência que aderiram ao Projeto (Integrantes do Comitê Gestor do Projeto Nacional do CNMP)

	Envio, por e-mail, dos formulários (integrantes do roteiro disponibilizado) e atas das audiências públicas ou reuniões técnicas realizadas para alimentação do mapa de desenvolvimento do projeto

	18/11 a 10/12/2014
	Procuradores e Promotores Referência que aderiram ao Projeto (Integrantes do Comitê Gestor do Projeto Nacional do CNMP)

	Publicação do mapa do projeto no site do CNMP
	11/12 a 20/12/2014
	Procuradores e Promotores Referência que aderiram ao Projeto (Integrantes do Comitê Gestor do Projeto Nacional do CNMP)

	Eventual encaminhamento de recomendações e notificações administrativas e/ou outras medidas cabíveis, conforme procedimentos administrativos instaurados, para solução das não-conformidades.
	18/11 a 27/05/2015
	Procuradores e Promotores Referência que aderiram ao Projeto (Integrantes do Comitê Gestor do Projeto Nacional do CNMP)


	INDICADORES
	

	I - Estimular a maior adesão dos municípios brasileiros ao PMAQ;
	

	Número de municípios que aderiram ao PMAQ;
	

	III - Aprimorar a fiscalização da execução das políticas de Atenção básica em Saúde, fomentando o aperfeiçoamento e fortalecimento da gestão municipal e a superação das desconformidades identificadas (equipes desclassificadas, insatisfatórias e municípios sem adesão ao PMAQ-AB), a partir do PMAQ e de outros instrumentos de controle do Sistema Único de Saúde (SUS) - (Auditorias, Supervisões, Inspeções, Monitoramentos etc.)
	

	Número de audiências públicas realizadas;
	

	Número de PA’s instaurados;
	

	Número de municípios que alcançaram melhor classificação, conforme os indicadores do PMAQ;
	

	Ponto de Controle : 28/05/2014


