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PROJETO BASICO

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DA ADMINISTRAGAO - SUGAD
NUCLEO DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE - NIS

(Processo Administrativo n°® AA.900.1.010709/19-07)

OBJETO

1.1.

1.2.
1.3.

Basico.

1.4.

1.5.

1.6.

Contratacdo de empresa especializada em engenharia para a EXECUCAO DA OBRA DE
REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL SENADOR CANDIDO FERRAZ”, NO MUNICIPIO
DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI, conforme condi¢cbes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

O objeto da licitagdo tem a natureza de OBRA DE ENGENHARIA.

Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sédo os discriminados no anexo do Projeto

O contrato tera vigéncia pelo periodo de 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) dias,
ndo sendo prorrogavel na forma do art. 57, Il, da Lei de Licitagcbes.

O periodo de execuc¢édo da obra esta estimado em 180 (CENTO E OITENTA) dias, conforme
Cronograma de Execucéo Fisico-Financeiro da obra.

O regime de execucao do contrato serd o de empreitada por menor preco GLOBAL do grupo,

observadas as exigéncias contidas no Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do
objeto.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

O Hospital Regional Senador Candido Ferraz, CNES 2777649, sede do Territério da Sede da
Capivara é referéncia para uma populacdo de 145.136 habitantes. Devido o vazio assistencial,
distncia de 580 km da capital Teresina e visando a ampliagdo do acesso pela demanda reprimida,
atendendo as Redes de Urgéncia e Emergéncia, e Rede Cegonha, faz-se necessaria a ampliagdo do
Hospital para melhorar a assisténcia e resolutividade da alta complexidade reduzindo a regulagéo
para a capital Teresina. Atualmente o servico conta com 51 leitos, 100% do SUS, nas seguintes
especialidades: 10 leitos de cirurgia geral, 20 leitos de clinica médica, 5 leitos de obstetricia cirdrgica,
10 leitos de obstetricia clinica, 6 leitos de pediatria. Por ser Polo Regional, a ampliagéo realizada no
hospital visam atender da melhor forma os pacientes de acordo com asa normas da ANVISA.
Atualmente o E.A.S. possui 1.619,78 m2 de &rea construida. A ampliacdo terd 1.946,00 m2,
perfazendo um total de 3.059,10 m2.
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A Reforma sera em todo Hospital, contemplando os 1.619,00 m2 existentes, serdo reformados os
ambientes: Laboratério, Esterilizacdo, Recepc¢éo, Consultério Médico, todas as Enfermarias com os
respectivos WCs e plantdo médico; Sera reformado todo apoio do setor administrativo, tais como:
Diretoria, Setor Financeiro; No Centro Cirlrgico seréo reformados: as duas salas de cirurgias, sala de
parto cirdrgico, pré-parto, vestiario, posto de salude e arsenal cirlrgico; No apoio logistico sera
reformado todo o setor de nutricdo e dietético que inclui; refeitério, cozinha e despensa; toda a
lavanderia sera reformada incluindo a area de lavagem, secagem e dobragem e rouparia; Sera
reformado o almoxarifado, farmacia e guarda de cadaver.

DESCRICAO DA SOLUCAO:

. A descricdo da solugdo como um todo, conforme minudenciado nas Especificacdes Técnicas,

constitui-se de: demolicbes e retiradas, servigos preliminares, instalacdo do canteiro de obra,
movimentacao de terra, infraestrutura, superestrutura, , paredes e painéis, esquadrias de madeira,
esquadrias metalicas, vidro e espelhos, cobertura, impermeabilizacéo, tetos e forros, revestimento de
paredes, pisos internos e externos, instala¢des hidraulicas, sanitérias, elétrica, rede de distribuicdo
especializada, pintura, servicos complementares e servicos finais.

No setor antes da reforma que sera executada, onde atualmente funciona a esterilizag&o e laboratério,
funcionardo duas novas enfermarias pediatricas, com brinquedoteca, posto de enfermagem e
servigos, rouparia e sala de utilidades; No setor de apoio administrativo atual, funcionard o
ambulatério do E.A.S. contendo sala de mamografia, dois consultérios médicos, laboratério de
compatibilidade, sala de coleta, laboratério onde funcionard o apoio administrativo com aumento de
atividades, ou sejam: setor pessoal, setor financeiro, coordenacdo de enfermagem e sala de
impressédo e interpretagdo de laudos. Onde hoje funciona o Centro Cirdrgico funcionardo quatro
enfermarias adultas. No atual apoio logistico funcionara dois ambientes: centro de material
esterilizado, contendo recepgdo, descontaminagdo, higienizacdo de matérias (roupas, utensilios),
recepcao de roupas limpas e esterilizadas, vestiario com banheiro, sala de autoclaves, DML e guarda
de materiais.

Na ampliag&o propde-se uma UTI de 10 leitos Adulta com os seguintes ambientes: Area Coletiva de;
Tratamento (tratamento de pacientes que requeiram assisténcia médica), Banheiro Pacientes Quarto
de Isolamento (internardo de pacientes suspeitos ou portadores de doencas transmissiveis),
AntecAmara (ligacdo da é&rea coletiva com o quarto de isolamento), Guarda de Materiais e
Equipamentos, Sala de Utilidades (destinado a limpeza, desinfec¢cdo e guarda de materiais e roupas)
e Banheiro do Quarto de Isolamento; Centro Cirlrgico com os seguintes ambientes: 02 Salas de
Cirurgias, 01 Sala de Parto Cirdrgico, Guarda de Materiais e Equipamentos, Area de Escovacéo, Sala
de Inducéo e recuperagdo Pds-Anestésico, Posto de Enfermagem, Preparo de Anestésico, Guarda
de Hemocomponentes, Estar Equipe e Arsenal do Centro Cirlirgico; Alojamento Conjunto com 0s
seguintes ambientes: 02 Enfermarias de Alojamento Conjunto com Banheiro Acessivel, incluindo a
circulacdo de ligagdo do CPN com o hospital; 4. Administracdo com 0s seguintes ambientes:
Arquivo/SAME, Direcao Geral, Controle Interno e SANVIS (Recepcdo, Sala de Acolhimento e Sala de
Exames e Anamnese); Enfermarias com os seguintes ambientes: 03 enfermarias, 02 Enfermarias
com banheiros acessiveis e area para cuidados do Recém- nascido; Apoio Técnico e Logistico com
os seguintes ambientes: Nutricao e Dietética: Lactario (area de recebimento, Lavagem e Higienizacao
de mamadeiras, DML, area de preparo lacteo), Refeitério, Guarda e Lavagem de Bandejas, Cozinha,
Sala de Nutricionista, Recepcao e Higienizacdo de Alimentos, Almoxarifado, Sala de Freezers, Docas
e Lavagem de Carrinhos, DML e Banheiros de funcionarios; Lavanderia: Vestiario, Area de Recepcao,
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Pesagem e Lavagem de Roupas, Area Limpa, Passagem e Centrifuga de Roupas, Costura, DML,

Autoclaves e Guarda e Distribuicdo de Roupas Limpas; Guarda de Cadaveres com DML; e Apoio
Técnico Geral: Administracao e Vestiarios para funcionarios, e Central de Residuos.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obra de engenharia, a ser contratado mediante licitacdo, na modalidade
concorréncia, do tipo menor preco global.

4.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507,
de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do
aludido decreto, cuja execucdao indireta é vedada.

4.3. A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade
e subordinacao direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:

5.1.1.prestar os servicos de acordo com as EspecificagBes Técnicas e Projeto Executivo, bem
como observar o principio da vinculagédo ao edital da licitacéo;

5.1.2.atender as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais
normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;

5.1.3.responsabilizar-se pela conformidade, adequacgéo, desempenho e qualidade dos servigos
e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componentes individualmente
considerado, mesmo que ndo sejam de sua fabricacdo, garantindo seu perfeito
desempenho;

5.1.4.apresentar, caso a contratada seja obrigada pela legislacdo pertinente, antes da primeira
medicdo, cronograma e descricdo da implantacdo das medidas preventivas definidas no
Programa de CondigBes e Meio Ambiente de Trabalho na Inddstria da Constru¢éo —
PCMAT, no Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO e seus
respectivos responsaveis, sob pena de retardar o processo de pagamento;

5.1.5.registrar o contrato decorrente deste certame no CREA e/ou no CAU-BR, na forma da lei,
e apresentar comprovante das Anotacdo e Registros de Responsabilidade Técnica
correspondente antes da apresentacdo da primeira fatura, perante a contratante, sob
pena de retardar o processo de pagamento;

5.1.6.registrar o contrato decorrente deste certame junto ao INSS e apresentar a matricula
correspondente antes da apresentacdo da primeira fatura a contratante, sob pena de
retardar o processo de pagamento;

5.1.7.fornecer toda e qualquer documentacao, céalculo estrutural, projetos etc., produzidos
durante a execuc¢ao do objeto do contrato, de forma convencional e em meio digital;
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5.1.8.adquirir e fornecer Equipamentos de Proteg¢do Coletiva — EPC e Equipamentos de

Protecdo Individual — EPI, a todos os empregados, bem como orienta-los quanto a
necessidade e obrigatoriedade de seu uso em servico;

5.1.9.a contratada deve manter, durante toda a execuc¢édo do contrato, em compatibilidade com
as obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacao exigidas na
licitacao.

5.2. Declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condigbes necessarias para o
cumprimento do contrato.

5.3. As obriga¢des da Contratada e Contratante estéo previstas neste Projeto Bésico.

6. VISTORIA PARA A LICITACAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalacdes do local de execucéo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim,
de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 12:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado
previamente no Nucleo de Infraestrutura em Salde pelo telefone (86) 3211-6589 ou no endereco:
Rua 24 de janeiro, n° 124, Centro, Edificio Santa Thereza, 5° andar, Teresina - PI.

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacao do Edital, estendendo-se até o
dia util anterior & data prevista para a abertura da sesséo publica.

6.2.1.Para a vistoria o licitante, ou 0 seu representante legal, deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

6.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM,
“pen-drive” ou outra forma compativel de reproducéo, contendo as informacdes relativas ao objeto da
licitagdo, para que a empresa tenha condi¢bes de bem elaborar sua proposta.

6.4. A nao realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo poder4 embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagfes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacdo dos servi¢os, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

6.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condic¢des locais
para o cumprimento das obriga¢@es objeto da licitacao.

7. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO
7.1. A execucao do objeto seguird a seguinte dinamica:
7.1.1. Servicos da Obra de Ampliagéo

= servigos preliminares

» instalacé@o do canteiro de obra
= movimento de terra

= infraestrutura (fundacéo)

= superestrutura
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= paredes e painéis

= esquadrias de madeira

= esquadrias metalicas

= vidros e espelhos

= cobertura

= tetos e forros

= revestimentos de paredes

= pisos internos e externos

= instalacdes

= pintura

= servigcos complementares

= servigos finais

7.1.2.Servigos da Obra de Reforma

= demoli¢bes e retiradas

= servigos preliminares e administracdo de obra
= esquadrias

= movimento de terra

= infraestrutura (fundacéo)

= superestrutura

= paredes, painéis e forros

= revestimentos de paredes e forro
= pisos internos e externos

= instalacbes

= diversos

= servigos finais

7.2. A execuco dos servigos sera iniciada em até 15 (quinze) dias apos a emisséo da Ordem
de Servico, cujas etapas observardo o seguinte cronograma:
AMPLIACAO
7.2.1.servigos preliminares (inicio: 1° dia / Termino: 30° dia)
7.2.2.instalagéo do canteiro de obra (inicio: 1° dia / Termino: 30° dia)
7.2.3.movimento de terra (inicio: 1° dia / Termino: 30° dia)
7.2.4.infraestrutura (inicio: 1° dia / Termino: 60° dia)
7.2.5. superestrutura (inicio: 30° dia / Termino: 90° dia)
7.2.6. paredes e painéis (inicio: 60° dia / Termino: 120° dia)
7.2.7.esquadrias de madeira (inicio: 90° dia / Termino: 120° dia)
7.2.8. esquadrias metalicas (inicio: 90° dia / Termino: 120° dia)
7.2.9.vidros e espelhos (inicio: 90° dia / Termino: 120° dia)
7.2.10. cobertura (inicio: 90° dia / Termino: 150° dia)

7.2.11. tetos e forros (inicio: 90° dia / Termino: 150° dia)
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7.2.12. revestimentos de paredes (inicio: 120 ° dia / Termino: 150° dia)
7.2.13. pisos internos e externos (inicio: 120 ° dia / Termino: 150° dia)

7.2.14. instalacdes (inicio: 90 ° dia / Termino: 150° dia)

7.2.15. pintura (inicio: 120 ° dia / Termino: 180° dia)

7.2.16. servicos complementares (inicio: 120 ° dia / Termino: 180° dia)

7.2.17. servicos finais (inicio: 120 ° dia / Termino: 180° dia)
REFORMA

7.2.18. demoli¢des e retiradas (inicio: 1° dia / Termino: 30° dia)

7.2.19. servicos preliminares e administracao de obra (inicio: 1° dia / Termino: 90° dia)
7.2.20. esquadrias (inicio: 60° dia / Termino: 90° dia)

7.2.21. movimento de terra (inicio: 1° dia / Termino: 30° dia)

7.2.22. infraestrutura (fundacao) (inicio: 1° dia / Termino: 30° dia)

7.2.23. superestrutura (inicio: 1° dia / Termino: 60° dia)

7.2.24. paredes, painéis e forros (inicio: 1° dia / Termino: 60° dia)

7.2.25. revestimentos de paredes e forro (inicio: 30° dia / Termino: 90° dia)
7.2.26. pisos internos e externos (inicio: 30° dia / Termino: 90° dia)

7.2.27. instalagfes (inicio: 30° dia / Termino: 60° dia)

7.2.28. diversos (inicio: 60° dia / Termino: 90° dia)

7.2.29. servigos finais (inicio: 60° dia / Termino: 90° dia)

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO

As atividades de gestdo e fiscalizacdo do Contrato serdo realizadas pela Contratante conforme
disposto nos artigos 39 a 50 da IN SEGES n° 5/2017 e na IN CGE N° 01/2013 no que couber, com
designacédo formal pelas autoridades competentes do gestor da execucdo contratual e fiscais
responsaveis pela fiscaliza¢do técnica, administrativa e setorial, se for o caso, e seus substitutos.

A Contratada deve formalmente designar o preposto da empresa, indicando expressamente 0s seus
poderes e deveres, conforme disposto no artigo 44 da IN SEGES n° 5/2017.

A comunicacdo entre a Contratada e a Contratante deve sempre ser realizada por intermédio do
preposto da empresa e o gestor da execucdo contratual ou fiscais, preferencialmente por meio
eletrbnico, por escrito, excetuados os entendimentos orais determinados pela urgéncia, que deverao
ser formalizados no prazo de 1 (um) dia util.

DA MEDICAO DE OBRA

8.4.1.0 cumprimento de todas as condic¢des e obrigacdes estabelecidas para a Contratada devera
ser aferido pelo gestor da execucédo contratual e pelos fiscais designados pela Contratante
por meio do Boletim de Medicdo de Obra (BMO), em conformidade com as disposicdes
previstas neste Termo de Referéncia, sem prejuizo de outros instrumentos de avaliacdo
porventura estabelecidos pelas partes.

8.4.2. O objetivo do BMO € vincular o pagamento da obra aos resultados alcancados, em
complemento a mensuracgao dos servicos efetivamente prestados, ndo devendo as redugdes
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de pagamento (glosas), originadas por inexecucdo ou execuc¢do incorreta do servigo,

extraidas no BMO, ser interpretadas como penalidades ou multas, as quais exigem a
abertura do regular processo administrativo e do contraditorio.

8.4.3. A Fiscalizacdo devera utilizar o Boletim de Medicdo de Obra (BMO) deste termo de
referéncia para afericdo dos quantitativos e da qualidade da prestacao dos servicos, devendo
haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos sempre
que a Contratada:

a. ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com qualidade minima
exigida as atividades contratadas; ou

b. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢ao do servico, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

8.4.4. A aplicacdo do BMO, utilizada pelo fiscal, devera ser feito mensalmente, conjuntamente com
o Diario de Obras, registrando as ocorréncias identificadas no periodo. A partir do registro
das ocorréncias, as respectivas anotacdes serdo analisadas pela equipe técnica do NIS, por
meio da qual sera realizado o ajuste no pagamento, conforme o caso.

8.4.5.Todas as ocorréncias serdo registradas pela Contratante, que notificara a Contratada, nos
casos de descumprimento do objeto e execugdo irregular ou com baixa qualidade.

9. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou comisséo
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o0 nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeic6es, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execuc¢do dos servicos, fixando prazo para a sua correcgéo,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

9.4. Pagar & Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma
fisico-financeiro;
9.5. Efetuar as reten¢des tributarias devidas sobre o valor da fatura de servi¢cos da Contratada,
em conformidade com o Anexo Xl, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;
9.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

9.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-

se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratacdo previr o atendimento direto;

9.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
9.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungbes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratacdo e em relacdo a funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e
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9.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do

préprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de
concesséo de diarias e passagens.

9.7. Fornecer por escrito as informacfes necessarias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato;

9.8. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servicos, ap0s seu recebimento;

9.9. Cientificar o 6rgao de representacgédo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocao

das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

9.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢des técnicas apéds
o recebimento do servico e notificacBes expedidas;

9.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condi¢éo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, guando for o caso:

9.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execuc¢éo;

9.11.2. comprovacao das ligacbes definitivas de energia, agua, telefone e gés;
9.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

9.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

9.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra
junto ao Cartério de Registro de Iméveis;

9.11.6. a reparac¢do dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo
em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei
n° 8.078/90 (Cdadigo de Defesa do Consumidor).

9.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

10. OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1. Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com
a alocagdo dos empregados necessérios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
guantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecBes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

10.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucédo do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cdadigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado,
em conformidade com as normas e determina¢des em vigor;
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10.5. Vedar a utilizagédo, na execucdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente

publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianca no 6rgdo Contratante, nos termos
do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;
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10.6. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacéo
do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacéo dos servi¢os, 0s seguintes documentos:
1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos
federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas
Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do
FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item
10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

10.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencéao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislagao
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

10.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

10.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condi¢Bes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranga e bem-estar
no trabalho;

10.10. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugao do empreendimento.

10.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

10.12. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execu¢do dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

10.13. Promover a organizac¢éo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacées que integram este Projeto
Bésico, no prazo determinado.

10.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente,
cumprindo as determinac¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e
nas melhores condi¢bes de seguranca, higiene e disciplina.

10.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo.

10.16. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;
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10.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugédo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras
de acessibilidade previstas na legislacéo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

10.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
10.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos

de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais
como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da licitacéo,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de
1993;

10.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;

10.22. Prestar os servi¢os dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacéo;

10.23. Assegurar & CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”,
do Anexo VIl — F da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

10.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre
as eventuais adequacbes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apés o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitacdes;

10.23.2. Os direitos autorais da solucéo, do projeto, de suas especificagfes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de
multa, sem prejuizo das sancdes civis e penais cabiveis.

10.24. Realizar a transi¢é@o contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuara a execucao dos servi¢os.

10.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
10.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;
10.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que

adentrardo no 6rgao para a execucao do servico;

10.28. Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes criminais e
distribuicao civel de toda a méo de obra oferecida para atuar nas instalacdes do 6rgao;

10.29. Atender as solicitagcdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizagéo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execucao do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;
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10.30. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo

para representa-la na execucéo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com
0S compromissos assumidos;

10.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencéo de incéndios nas areas da Contratante;

10.32. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgédos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacao.

10.33. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacbes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos
das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

10.34. Obter junto aos 6rgédos competentes, conforme o caso, as licencas necessérias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel;

10.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionérios, de
equipamentos, condi¢Bes de trabalho, condi¢bes meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagéo e situacéo das
atividades em relagé@o ao cronograma previsto.

10.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, neste Projeto Bésico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissédo do Termo de Recebimento Definitivo.

10.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA; (b) supressao da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo érgéo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, (c) florestas plantadas; e (d) outras
fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgdo ambiental competente.

10.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucgao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n°
1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

10.38.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢cdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

10.38.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscri¢cao for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de
Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucéo
Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacdo correlata;

10.38.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de
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24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenca obrigatéria.
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10.38.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucéo
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, a
CONTRATADA devera apresentd-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério
estadual.

10.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestéo dos residuos da construcéo
civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as altera¢des posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

10.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcédo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

10.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
a CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos
da construcéo civil origindrios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

10.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deveréo
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de reservagdo de material para usos futuros;

10.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

10.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacéo):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

10.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

10.39.3. Em nenhuma hip6tese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos soélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas;

10.39.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa,
que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

10.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
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10.40.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissédo pontual ou fugitiva, utilizado na execucéo
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucao CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacédo correlata, de acordo com o poluente
e o tipo de fonte;

10.40.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos nao podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagcao do Ruido
em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacéo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugéo
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata;

10.40.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverédo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre
que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo
aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formac&do de precos o0s custos
correspondentes;

10.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢éo dos servicos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos
ou incorregdes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda
gue ocorridos em via publica junto a obra.

10.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
gualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

10.43. Providenciar, conforme o caso, as ligages definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais,
estaduais e municipais e concessiondrias de servigos publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao,
etc.);

10.44. No caso de execuc¢do de obra:

10.44.1. Cumprir 0 Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndo havendo
naregido Acordo, Dissidio ou Convencao Coletiva relativa a categoria profissional abrangida
no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo
de natureza similar da regido mais proxima;

10.44.2. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em
Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participacéo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista,
ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios
de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para o0s insumos relacionados
ao exercicio da atividade;

10.44.3. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacéo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais
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verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais,

previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacéo
aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucao do contrato;

10.44.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

10.44.5. Apresentar a comprovacédo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento
das obrigagGes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato;

10.44.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacao
seja regularizada e ndo havendo quitacdo das obrigacBes por parte da contratada no prazo
de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obriga¢cbes diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execucdo dos servicos objeto do
contrato;

10.44.7. Observar os preceitos da legislacédo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

10.44.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes
estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

10.44.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do
Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a
Instrucdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de novembro de 2018.

10.45. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a
participacdo na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado
com a adequacéo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas
ou omissfes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacbes, memoriais e estudos
técnicos preliminares dos projetos ndo poderéo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor
total do futuro contrato, nos termos do art. 13, 1l do Decreto n. 7.983/2013.

10.46. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a
assinatura do contrato, a contratada deverd participar de reunido inicial, devidamente registrada em
Ata, para dar inicio & execucao do servigo, com o esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que
estejam presentes 0s técnicos responsaveis pela elaboracdo do Projeto Basico, o gestor do contrato,
o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o
preposto da empresa e 0s gerentes das areas que executardo 0s servigos contratados.

10.47. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou

empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execucéo do contrato, quando se tratar
da subcontratacéo prevista no artigo 48, 1l, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

10.48. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hip6tese de extincdo da
subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execucdo total,
notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sancdes
cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipétese em que ficara responséavel pela
execucao da parcela originalmente subcontratada.
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10.49. Responsabilizar-se pela padronizacéo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e
pela qualidade da subcontratacéo.

11. DA SUBCONTRATAGCAO

11.1. E permitida a subcontratac&o parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor total do contrato, nas seguintes condicdes:

11.1.1. E vedada a sub-rogacgéo completa ou da parcela principal da obrigag&o;

11.1.2. Nao podera ser alterada substancialmente as clausulas pactuadas;

11.1.3. O limite para a subcontratacdo de partes da obra deve obedecer ao artigo 78,
inciso VI, c/c o artigo 72 da Lei 8.666/1993.

11.2. A subcontratacdo depende de autorizacéo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagcdo técnica necessarios para a execug¢édo do
objeto.

11.2.1. No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que
expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratérias de direitos trabalhistas,
previstas na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

11.3. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugéo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacéo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento
das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

11.4. A empresa contratada se comprometerd a substituir a subcontratada, no prazo méaximo de
trinta dias, na hipétese de extingdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execugdo total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de
rescisdo, sem prejuizo das sangfes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicao,
hipotese em que ficara responsavel pela execucéo da parcela originalmente subcontratada.

12. ALTERACAO SUBJETIVA

E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacédo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde
que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na
licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a
execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragcdo a continuidade do
contrato.

13. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

13.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execuc¢éo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestacao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados,
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n®
8.666, de 1993.

13.2. O representante da Contratante dever4d ter a qualificacdo necesséaria para o
acompanhamento e controle da execucédo dos servicos e do contrato.
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13.3. A verificacdo da adequacao da prestacdo do servigo devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

13.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, deverd comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequacédo contratual a produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alterac&o dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°®
8.666, de 1993.

13.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucéo dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagao detalhada
dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Bésico, informando as respectivas
guantidades e especificacfes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

13.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto nos 88 1° e 2° do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993.

13.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacfes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacéo
de sancdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacéo vigente, podendo culminar
em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.8. As atividades de gestéo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistemética, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo
ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢cbes, fique assegurada a distincdo dessas
atividades e, em raz&o do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as a¢bes
relacionadas a Gestéo do Contrato.

13.9. Durante a execuc¢do do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correc¢do das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

13.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da
execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagédo dos
servigos realizada.

13.11. Em hip6tese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliacao
de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

13.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagédo do servico com menor
nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

13.13. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos
nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sancdes a CONTRATADA de
acordo com as regras previstas no ato convocatério.

13.14. O fiscal técnico poderd realizar avaliacao diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacao
dos servicos.
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13.15. A conformidade do material a ser utilizado na execucao dos servigos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relacdo detalhada, de acordo com

o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

13.16. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacéo:

13.16.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente o0s
documentos comprobatorios das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
alocados na execucao da obra, em especial, quanto:

13.16.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado
e décimo terceiro salario;

13.16.1.2. a concesséo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

13.16.1.3. aconcessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacao e auxilio-saude, quando for
devido;

13.16.1.4. aos depdsitos do FGTS; e

13.16.1.5. ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados
dispensados até a data da extin¢gdo do contrato.

13.16.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiguem se as
contribui¢cbes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes,
por meio da apresentagdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus
extratos avaliados ao final de um ano da contratacdo, o que ndo impedir4 que a analise de
extratos possa ser realizada mais de uma vez em relacdo a um mesmo empregado;

13.16.3. oficiar os Orgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o
FGTS;

13.16.4. somente autorizar a subcontratagédo se as obrigacdes estabelecidas na Instrucédo
Normativa SEGES/MP n°® 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela
subcontratada.

13.17. As disposigfes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIl da Instrugéo

Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagéao.

13.18. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

14. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

14.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servicos, nos termos abaixo.
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14.1.1. Ao final de cada etapa da execucgédo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medi¢cao prévia dos servigos executados no periodo,
através de planilha e memdria de célculo detalhada.

14.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aguela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

14.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execucao contratual, quando for o caso.

14.2. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou
pela equipe de fiscalizagdo apds a entrega da documentacao acima, da seguinte forma:

14.2.1. A contratante realizard inspecdo minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo
servico, com a finalidade de verificar a adequacg&o dos servi¢os e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

14.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ir4 apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto
e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a
ser encaminhado ao gestor do contrato.

14.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medi¢cdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

14.2.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

14.2.1.4. A aprovacdo da medi¢@o prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
gualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitac@o definitiva dos
servigos executados.

14.2.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatério
Circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do
contrato.

14.2.2.1. quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatorio
circunstanciado deverd conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessérios, devendo encaminha-los
ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

14.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
relatorio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do
ultimo.
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14.2.2.2.1. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser

procedida tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o
recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.
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14.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servicos, o
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execucao dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

14.3.1. Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentagao apresentada pela fiscalizacédo
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar
as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas correcoes;

14.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

14.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacéo.

14.4, O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugédo do contrato, das garantias concedidas
e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposicdes legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).

14.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicacéo de penalidades.

15. DO PAGAMENTO

15.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

15.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do
art. 5°, § 3° da Lei n® 8.666, de 1993.

15.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico,
conforme este Projeto Béasico

15.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacao
mencionada no art. 29 da Lei n°® 8.666, de 1993.

15.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdo Normativa n°® 3, de
26 de abril de 2018.

15.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
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15.4.1. o prazo de validade;

15.4.2. a data da emisséo;

15.4.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;

15.4.4. o periodo de prestacéo dos servicos;

15.4.5. o valor a pagar; e

15.4.6. eventual destaque do valor de reten¢des tributarias cabiveis.

15.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipbétese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 ap0s a comprovacao da
regularizacéo da situacdo, ndo acarretando qualquer énus para a Contratante;

15.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017,
serd efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sang¢8es cabiveis, caso se constate que a Contratada:

15.6.1. ndo produziu os resultados acordados;

15.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

15.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico,
ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

15.7. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

15.8. Antes de cada pagamento a contratada, seré realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenc¢do das condi¢des de habilitacio exigidas no edital.

15.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério da contratante.

15.10. Previamente & emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em
licitacdo, no ambito do érgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP
n° 3, de 26 de abril de 2018.

15.11. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6Orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

15.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessérias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a
ampla defesa.
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15.13. Havendo a efetiva execugédo do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até

gue se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacédo junto ao
SICAF.

15.13.1. Serarescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguran¢a nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela méaxima autoridade da
contratante.

15.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacéo aplicavel,
nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

15.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que
tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do érgao contratante, com fundamento na
Lei de Diretrizes Or¢camentdrias vigente.

15.16. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatéria do
cumprimento das obrigacfes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara
o fato a contratada e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento,
até que a situacao seja regularizada.

15.16.1. Na hipo6tese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obriga¢cfes
por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento
das obrigacGes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execucao dos servigcos objeto do contrato.

15.16.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacéo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais
verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicbes sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS), em relagdo
aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucao do contrato.

15.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacéo financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada
mediante a aplica¢cdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) | =0,00016438
I =(TX) I= 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%
16. REAJUSTE
16.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a

apresentacao das propostas.
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16.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos
contratados poderédo sofrer reajuste apés o interregno de um ano, aplicando-se a variacao
do indice Nacional da Construgdo Civil - INCC, calculados pela Fundac&o Getllio Vargas,
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

16.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o0 interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.
16.3. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE

pagard a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar meméria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

16.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

16.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacéo entdo em vigor.

16.6. Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
16.7. O reajuste seré realizado por apostilamento

GARANTIA DA EXECUCAO

17.1. O adjudicatario prestara garantia de execuc¢édo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei
n° 8.666, de 1993, com validade durante a execugédo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o
término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato.

17.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por cau¢cdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fian¢a bancéria.

17.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicacéo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

17.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragéo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispdem os incisos | e 1l do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

17.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n° 5/2017.

17.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o0 pagamento de:

17.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do n&o
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;
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17.4.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucao do contrato;

17.4.3. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

17.4.4. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

17.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacéo que rege a matéria.

17.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica
na Caixa Econdmica Federal, com corre¢cdo monetaria.

17.7. Caso a opc¢éao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

17.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera constar expressa renincia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdadigo Civil.

17.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia
deverd ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando
da contratacgéo.

17.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 30 (trinta) dias
Uteis, contados da data em que for notificada.

17.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
17.12. Seré considerada extinta a garantia:

17.12.1. com a devolugéo da apdlice, carta fian¢a ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracéo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
cldusulas do contrato;

17.12.2.  no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos
termos da comunicacao, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da
IN SEGES/MP n. 05/2017.

17.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

17.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no neste Edital e no Contrato.

18. SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:
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18.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da
contratacao;

18.1.2. ensejar o retardamento da execucao do objeto;
18.1.3. falhar ou fraudar na execucéo do contrato;
18.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

18.1.5. cometer fraude fiscal.

18.2. Pela inexecucéo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracédo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sancoes:

18.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretam
prejuizos significativos para o servi¢o contratado;

18.2.2. Multa de:

18.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso na execucao dos servicos, limitada a incidéncia a
15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administracédo, no caso de
execucgao com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar,
nessa hipotese, inexecucédo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisao
unilateral da avenca;

18.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem
acima, ou de inexecucao parcial da obrigacdo assumida;

18.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de inexecucao total da obrigacéo assumida;

18.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

18.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacao da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogacao), observado
0 maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara
a Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

18.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos ser@o consideradas
independentes entre si.

18.2.3. Suspensédo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;

18.2.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragcdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

18.3. As sang¢Bes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
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18.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragBes séo atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRACAO

ITEM

DESCRICAO

GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar
dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais,
por ocorréncia,

05

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
maior ou caso fortuito, os servi¢cos contratuais por dia
e por unidade de atendimento;

04

Manter funcionario sem qualificac@o para executar 0s
servicos contratados, por empregado e por dia;

03

Recusar-se a executar servigo determinado pela
fiscalizacdo, por servico e por dia;

02

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinacgéo formal ou instrucéo
complementar do 6rgéo fiscalizador, por ocorréncia;

02
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Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
ndo previstos nesta tabela de multas, ap6s

9 L . o 03
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéo
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execucao do contrato os o1
prepostos previstos no edital/contrato;
18.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as

empresas ou profissionais que:

18.5.1. tenham sofrido condenacéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

18.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

18.5.3. demonstrem néo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

18.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de prética de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a
apuracéo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacéo - PAR.

18.7. A apuracéo e o julgamento das demais infracées administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administracao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846, de 1° de
agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

18.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracédo
Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacéo
de agente publico.

18.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4& em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se
0 procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

18.10. A autoridade competente, na aplicagao das sancdes, levara em consideragdo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,
observado o principio da proporcionalidade.

18.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Uni&o, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
guando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.
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18.11. Caso o valor da multa nédo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta

do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Cadigo Civil.

18.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

18.13. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

19. CRITERIOS DE SELEGCAO DO FORNECEDOR.

19.1 As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista séo as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

19.2. Os critérios de qualificacdo econémica a serem atendidos pelo fornecedor estao previstos
no edital.

19.3. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serao:

19.3.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista séo as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

19.4. Os critérios de aceitabilidade de pregos seréo:

19.4.1. Valor Global corresponde a um grupo Unico, formado pelo somatério de 02 (dois) itens,
referente a obra de Ampliacdo no valor de R$ 5.982.814,68 (CINCO MILHOES E
NOVECENTOS E OITENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E DOIS MIL E OITOCENTOS E
QUATORZE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) e a obra de Reforma no valor de
R$ 3.171.595,50 (TRES MILHOES E CENTO E SETENTA E UM MIL E QUINHENTOS E
NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

19.4.2. Valores unitarios: conforme planilha de composicao de precos anexa ao edital.

19.4.3. Caso o Regime de Execucéo seja o de empreitada por preco global ou empreitada integral,
sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifiqgue que qualquer um
dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela
Administracao, salvo se o pre¢o de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este

edital.
19.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preco global.
19.6. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

20. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.
20.2. O custo estimado da contratagdo é o previsto no valor global maximo.

20.3. Tal valor foi obtido a partir de metodologia de estimativa de precos prevista no Decreto
7.983, de 2013, observando a disposi¢des 2.9 do Anexo V da IN SEGES/MP 05/2017.
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21. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS.

A despesa prevista esta adequada a Lei n° 8.666/93, portanto incluida no Planoplurianual — PPA, na Lei
de Diretrizes Orcamentarias — LDO e na Lei Orcamentaria Anual — LOA, e preenche os requisitos exigidos
pela Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, especialmente quanto as normas dos artigos 16 e
17, conforme expresso na Declaracdo de Adequacdo de Despesa acostada ao Processo
AA.900.1.010711/19-21.

Integram este Projeto Bésico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

Anexo | — Termo de justificativas técnicas relevantes

Anexo Il — Memorial Descritivo e Especificacfes Técnicas;
Anexo Il — Planilha Estimativa de Custos e Formacéo de Precos;
Anexo IV — Planilha Estimativa de Composi¢éo de BDI,;

Anexo V — Cronograma fisico-financeiro;

Anexo VI — Projeto Executivo;

Anexo VII - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a
totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previsdo do
art. 10 do Decreto n. 7983/2013).

Teresina (PI), 24 de julho de 2020.
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