

**TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP) INICIAL**

NOME DO PROJETO
MAPEANDO O CUIDADO

1. Justificativa (s) do Projeto - problemas e oportunidades

A rotina estressante em que vivemos, somada à presença excessiva da tecnologia, tem afetado seriamente a saúde emocional e mental da população, com isso muitos desenvolvem sérios transtornos.

Nesse contexto, tornam-se recorrentes as crises emocionais, caracterizadas por um desgaste psicológico, que pode ser decorrente de diversos fatores na vida de uma pessoa, e os surtos emocionais, que ocorrem quando o sofrimento psíquico é muito grande, ultrapassando a capacidade do indivíduo de lidar com as crises.

No Brasil, cerca de 23 milhões de pessoas (12% da população) apresentam sintomas de transtornos mentais e, ao menos, 5 milhões, 3% dos cidadãos, sofrem com transtornos mentais graves e persistentes¹.

Considerando o parâmetro supra e a população estimada do Piauí, de acordo com os dados do IBGE 2022, depreende-se que 392.420 piauienses necessitariam de atendimento em saúde mental.

Conforme Organização Mundial de Saúde² (2022) a depressão e a ansiedade aumentaram mais de 25% apenas no primeiro ano de pandemia da COVID-19.

Outrossim, durante reunião realizada em 09 junho de 2023, a Diretora da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) destacou que "a falta de acesso ao cuidado se deve a uma variedade de fatores que antecedem a pandemia, incluindo: baixo investimento, apenas 3% dos orçamentos de saúde dos países são alocados para a saúde mental; dependência de hospitalização de longa permanência, quando a maioria dos problemas de saúde mental pode ser resolvidos na comunidade; escassez crônica de pessoal de saúde mental capacitado; e acesso reduzido a serviços para aqueles que vivem em situações de vulnerabilidade"³.

O Projeto Mapeando o Cuidado objetiva promover mudanças na realidade apresentada, por meio do fortalecimento dos serviços e ações de atenção à saúde das pessoas em sofrimento psíquico, no Estado do Piauí, com a melhoria na assistência à saúde e na disseminação do conhecimento sobre os dispositivos existentes, os fluxos de atendimento e na qualificação do cuidado.

2. Objetivos (s) do Projeto

Promover a melhoria do acesso às ações e serviços de atenção à saúde das pessoas em sofrimento psíquico, no Estado do Piauí.

Objetivo Estratégico: Impulsionar o diálogo com a sociedade e fomentar a solução pacífica de conflitos.

3. Escopo - produtos e serviços resultantes

Campanha educativa em parceria com órgãos governamentais e não governamentais;

Material de divulgação do projeto e campanha: Spots, Vídeos, Podcasts, Cards e Folders digitais;

Diagnóstico com os serviços existentes no Estado do Piauí;

Fluxos de atendimento aos serviços de saúde;

Rodas de Conversa sobre a temática;

Plantões psicológicos implantados pelas Instituições de Ensino Superior.

4. Etapas (Ações)/Cronograma do Projeto do Projeto

Nº	ETAPA	RESPONSÁVEL	ENTREGA	PRAZO
01	Produzir material para divulgação do projeto nas redes sociais e TV (spots, vídeos, cards digitais).	CAODS/ Assessoria de Psicologia do MPPI/CCS	material de divulgação criado (spots,	Setembro/2023

			vídeos, cards digitais)	
02	Realizar levantamento dos serviços e ações existentes no Estado do Piauí e a serem implantados para atenção de pessoas em sofrimento psíquico.	CAODS	Levantamento realizado	Setembro/2023
03	Realizar reunião com os serviços da Rede de Saúde para a aperfeiçoamento e fortalecimento dos fluxos de atendimento das pessoas em sofrimento psíquico.	CAODS	fluxos criados	Outubro/2023
04	Criar campanha educativa para divulgação dos serviços existentes e fluxos de atendimento, com a produção de spots, vídeos e cards digitais.	CAODS/ Assessoria de Psicologia do MPPI/ CCS	Campanha criada (spots, vídeos, cards digitais)	Novembro/2023 a setembro/2024
05	Realizar visitas <i>in loco</i> para conhecer o funcionamento dos serviços existentes e a implantação dos novos dispositivos para a atenção do público alvo.	CAODS/ Assessoria de Medicina e de Psicologia do MPPI	Relatórios de visitas	Setembro/2023 a setembro/2024
06	Realizar rodas de conversa no Ministério Público voltadas para a temática e divulgação da rede de atendimento, em parceria com a SESAPI e profissionais da área.	CAODS/ Assessoria de Psicologia do MPPI/CEAF	Rodas de conversa realizadas/ listas de frequência	Setembro/2023 a setembro/2024
07	Realizar série de Podcast com profissionais da área, gestores dos serviços, organizações da sociedade civil, associações de familiares e pacientes, para tratar sobre o tema e divulgar os serviços existentes à população em geral.	CAODS/ Assessoria de Psicologia do MPPI/CCS	Podcasts realizados	Setembro/2023 a setembro/2024
08	Realizar reuniões com as Instituições de Ensino Superior, que ofertam curso de Bacharelado em Psicologia, para sensibilizar a criação de plantões psicológicos	CAODS/ Assessoria de Psicologia do MPPI	Plantões psicológicos implantados	Setembro/2023 a setembro/2024

5. Metas e Indicadores

Nome do Indicador	Meta (Quantidade)	Periodicidade (tempo de medir)
Nº de participantes das rodas de conversa	100	semestral

Nº podcasts gravados	12	semestral
----------------------	----	-----------

6. Designação do(s) Gerente(s) do Projeto e seu Substituto

Nome	E-mail	Telefone
KARLA DANIELA FURTADO MAIA CARVALHO	karla@mppi.mp.br	86 86 98818-5400

7. Partes Interessadas no Projeto

Partes Interessadas	E-mail	Telefone
População em geral		
Secretaria de Estado da Saúde		
Sociedade em geral		
Conselho Regional de Psicologia-CRP/PI		
Conselho Regional de Medicina-CRM/PI		
Instituições de Ensino Superior		
Secretarias Municipais de Saúde		
Promotorias de Justiça aderentes		

8. Riscos Previamente Identificados

TIPO DE RISCO (Cronograma, Escopo ou Financeiro)	DESCRIÇÃO DO RISCO	INCIDÊNCIA DO RISCO (baixa, média, alta e muito alta)	GRAVIDADE DO RISCO (baixa, média, alta e muito alta)	AÇÕES PARA REDUZIR A INCIDÊNCIA DO RISCO E/OU GRAVIDADE DO RISCO	RESPONSÁVEL PELA AÇÃO	PRAZO DA AÇÃO
Escopo	Baixa participação nas rodas de conversa	média	alta	Divulgação com antecedência das ações do projeto.	CAODS/CCS	Setembro/2023 a setembro/2024

9. Custos Estimados e Fonte de Recurso

ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Spots	05	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vídeos	01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Podcasts	12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cards digitais	a definir	R\$ 0,00	R\$ 0,00

10. Equipe do Projeto

Nome	E-mail	Telefone
Karla Daniela Furtado Maia Carvalho	karla@mppi.mp.br	86 98818-5400
Fernanda Santos Sousa Lima	fernandasantos@mppi.mp.br	89 98105-9262
Gabriela Pires Amâncio Medeiros	gabriela.pires@mppi.mp.br	86 98165-3034
Liandra Nogueira Soares da Silva	liandra.nogueira@mppi.mp.br	86 98165-3034

11. Elaboração

Elaborado por	Data
Karla Daniela Furtado Maia Carvalho	04/09/2023

¹ Disponível em: < <https://medicinas.com.br/transtornos-mentais-docway/>>, acesso 04/09/2023;

² Disponível em:< <https://www.paho.org/pt/noticias/17-6-2022-oms-destaca-necessidade-urgente-transformar-saude-mental-e-atencao>>, acesso 04/09/2023;

³. Disponível em: < [Saúde mental deve estar no topo da agenda política pós-COVID-19, diz relatório da OPAS - OPAS/OMS | Organização Pan-Americana da Saúde \(paho.org\)](#)>, acesso 04/09/2023;



Documento assinado eletronicamente por **KARLA DANIELA FURTADO MAIA CARVALHO, Coordenador (a) de Centro de Apoio Operacional**, em 06/09/2023, às 14:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mppi.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0562770** e o código CRC **B0F14105**.